Département de la Vendée

Arrondissement de Fontenay le Comte



Envoyé en préfecture le 20/11/2023 Recu en préfecture le 20/11/2023 Publié le ID: 085-218501823-20231113-CM13112023_07-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 13 novembre 2023

N° CM13112023-07 NB/CPG

L'an deux mille vingt-trois, le treize du mois de novembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pouzauges, dûment convoqué par Madame le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame Michelle DEVANNE, Maire.

Date de convocation : 7 novembre 2023 Nombre de Conseillers : 29 Nombre de votants : 29

Présents: Mme M. DEVANNE, M JC MARCHAND, Mme L. AVOINE, M A. GUILLOTEAU, Mme MN FRADIN, M C. PELLETIER, Mme N. FIORI, M N. GODET, Mme P. DEBELLOIR-POUPIN, Mme L. BRISSEAU-JAUZELON, M F. RABAUD, Mme E. BILLEAUD, Mme I. BROSSET, Mme A. RABILLER, M J. LANDA, Mme M. LERAY, M N. RIPAULT, Mme E. RABILIER, M P. BOUSSEAU, Mme L. VILLATEAU, M D. HERAUD, Mme LORIEAU NUÑEZ, M D. DOLÉ, M J. BALLAY, M JM BEAUFFRETON, Mme S. BÉNÉTEAU, Mme M. RANGEARD, formant la majorité des membres en exercice.

Excusés :

Mme MB VINCENT Procuration à Mme L. VILLATEAU M M. PRAUD M JM BEAUFFRETON

Secrétaire: Mme M. RANGEARD

OBJET: SALLE EMILE ROBERT – AVENANTS AUX MARCHES DE REHABILITATION DE LA SALLE

VU la délibération n°CM07032022-01B du 7 mars 2022 par laquelle le Conseil Municipal a validé l'Avant-Projet Détaillé relatif à la rénovation énergétique de la salle Emile Robert, ainsi que l'enveloppe financière et le plan de financement liés à cette opération;

VU la délibération n°CM17102022-02 du 17 octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de l'attribution des marchés pour la rénovation énergétique de cette salle ;

CONSIDERANT que le chantier nécessite la passation de 2 nouveaux avenants permettant d'ajuster les marchés aux travaux en cours d'exécution comme suit :

Avenant n°2 – Lot n°4 – Couverture – Etanchéité Suppression de la prestation « remise en place de la protection lourde par gravillons »	BATITECH Cholet	- 7 310,00 € HT
Avenant n°1 – Lot n°12 – Electricité Mise en place d'un disjoncteur différentiel supplémentaire	SNGE La Roche-sur-Yon	+ 595,00 € HT

CONSIDERANT que ces avenants porteraient l'ensemble des marchés de travaux à la somme de 1 526 782,00 € HT;

	Lot	Entreprises	Total travaux					
N°			нт	Avenants HT CM 10/07/23	Avenants HT CM 05/09/23	Avenants HT CM 13/11/23	нт	TTC
1	Terrrassement - VRD	CHARIER TP	197 221,37				178 912,57	219 635,65
Sous-Traitant CHARIER CAJEV		CAJEV	6 394,04				6 394,04	6 394,04
Sous-Traitant CHARIER TP		JOKER TP	18 308,80				18 308,80	18 308,80
2	Démolition - Gros-œuvre	BLOUIN	112 662,97	8 256,80	1 494,00		122 413,77	146 896,52
3	Charpente bois	LCA	150 307,60	2 365,75	4 021,37		156 694,72	188 363,66
Sous-Traitant LCA FOUCHER Lauren		FOUCHER Laurent	1 650,00				1 650,00	
4	Couverture - étancheité	BATITECH	217 854,83	-17 446,22		-7 310,00	193 098,61	234 591,13
Sous-Traitant BATITECH MILIBAT		MILIBAT	14 364,00				14 364,00	
5	Ravalement	ADV	31 487,80				31 487,80	37 785,36
6	Menuiseries extérieures	SERRURERIE LUCONNAISE	172 014,87				172 014,87	206 417,84
7	Menuiseries intérieures	VAILLANT Djimmy	149 578,87				149 578,87	179 494,64
8	Cloisons - Faux plafonds	GODARD PICC	51 643,47	2 646,01			54 289,48	65 147,38
9	Chape - Isolation	CARON	13 690,70				13 690,70	16 428,84
10	Carrelage	CARON	43 042,22				43 042,22	51 650,66
11	Peintures	LAPORTE VINCENDEAU	30 174,57				30 174,57	36 209,48
12	Electricité	SNGE	115 700,00			595,00	116 295,00	139 554,00
13	Chauffage - Plomberie - Ventilation	SCES	150 021,33			_	150 021,33	180 025,60
14	Mur mobile	EOLE	12 156,00				12 156,00	14 587,20
15	Travaux paysagers	CAJEV	62 194,65				62 194,65	74 633,58
TOTAL MARCHE DE TRAVAUX		1 550 468,09	-4 177,66	5 515,37	-6 715,00	1 526 782,00	1 816 124,40	

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité des votants :

APPROUVE les deux avenants suivants :

- Avenant n°2 au lot n°4 : Couverture Etanchéité de la société BATITECH de Cholet pour un montant de – 7 310,00 € HT;
- Avenant n°1 au lot n°12 : Electricité de la société SNGE de La Roche-sur-Yon pour un montant de + 595,00 € HT ;

AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. Ont signé au Registre, tous les Membres présents.

> Monique RANGEARD Secrétaire de séance

Michelle DEVANNE Maire