

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

### Séance du lundi 18 décembre 2023

N° CM18122023-05  
NB/CPG

L'an deux mille vingt-trois, le dix-huit du mois de décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pouzauges, dûment convoqué par Madame le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame Michelle DEVANNE, Maire.

**Date de convocation : 11 décembre 2023**

**Nombre de Conseillers : 29**

**Nombre de votants : 29**

**Présents :** Mme M. DEVANNE, M JC MARCHAND, Mme L. AVOINE, M A. GUILLOTEAU, Mme MN FRADIN, M C. PELLETIER, Mme N. FIORI, M N. GODET, Mme P. DEBELLOIR-POUPIN, Mme MB VINCENT, Mme L. BRISSEAU-JAUZELON, Mme E. BILLEAUD, Mme I. BROSSET, Mme A. RABILLER, M J. LANDA, M N. RIPALT, Mme E. RABILIER, Mme L. VILLATEAU, M D. HERAUD, Mme E. LORIEAU NUÑEZ, M D. DOLÉ, Mme S. BÉNÉTEAU, Mme M. RANGEARD, M M. PRAUD formant la majorité des membres en exercice

**Excusés :**

M F. RABAUD

Procuration à

M JC MARCHAND

Mme M. LERAY

"

M N. RIPALT

M P. BOUSSEAU

"

Mme L. VILLATEAU

M J. BALLAY

"

M D. DOLÉ

M JM BEAUFFRETON

"

M M. PRAUD

**Secrétaire :** Mme Elodie RABILIER

#### **OBJET : SALLE EMILE ROBERT – AVENANTS AUX MARCHES DE REHABILITATION DE LA SALLE**

VU la délibération n°CM07032022-01B du 7 mars 2022 par laquelle le Conseil Municipal a validé l'Avant-Projet Détaillé relatif à la rénovation énergétique de la salle Emile Robert, ainsi que l'enveloppe financière et le plan de financement liés à cette opération ;

VU la délibération n°CM17102022-02 du 17 octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de l'attribution des marchés pour la rénovation énergétique de cette salle ;

CONSIDERANT que le chantier nécessite la passation de trois nouveaux avenants permettant d'ajuster les marchés aux travaux en cours d'exécution, tels que détaillés ci-dessous :

<b>Avenant n°1 – Lot n°7 – Menuiseries intérieures</b> Modification poutre technique support d'éclairage de scène (fourniture et pose) + plateforme	VAILLANT Djimmy Pouzauges	- 12 423,07 € HT
<b>Avenant n°2 – Lot n°8 – Cloisons – Faux plafonds</b> Travaux supplémentaires dalles plafonds scène et entrée	GODARD PICC Pouzauges	+ 15 370,04 € HT
<b>Avenant n°2 – Lot n°12 – Electricité</b> Equipement informatique supplémentaire (coffret informatique, alimentation, câblage, ...)	SNGE Ouest La Roche-sur-Yon	+ 1 438,64 € HT

CONSIDERANT que cela porterait l'ensemble des marchés de travaux à la somme de : 1 531 167,61 € HT détaillé comme suit :

N°	Lot	Entreprises	Total travaux					HT	TTC
			HT	Avenants précédents	Avenant HT CM 18/12/23	% des avenants			
1	Terrassement - VRD	CHARIER TP	178 912,57				178 912,57	219 635,65	
	<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>	CAJEV	6 394,04				6 394,04	6 394,04	
	<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>	JOKER TP	18 308,80				18 308,80	18 308,80	
2	Démolition - Gros-œuvre	BLOUIN	112 662,97	9 750,80		8,65%	122 413,77	146 896,52	
3	Charpente bois	LCA	150 307,60	6 387,12		4,25%	156 694,72	188 363,66	
	<i>Sous-Traitant LCA</i>	FOUCHER Laurent	1 650,00				1 650,00		
4	Couverture - étanchéité	BATITECH	217 854,83	-24 756,22		-11,36%	193 098,61	234 591,13	
	<i>Sous-Traitant BATITECH</i>	MILIBAT	14 364,00				14 364,00		
5	Ravalement	ADV	31 487,80				31 487,80	37 785,36	
6	Menuiseries extérieures	SERRURERIE LUCONNAISE	172 014,87				172 014,87	206 417,84	
7	Menuiseries intérieures	VAILLANT Djimmy	149 578,87		-12 423,07	-8,31%	137 155,80	164 586,96	
8	Cloisons - Faux plafonds	GODARD PICC	51 643,47	2 646,01	15 370,04	34,89%	69 659,52	83 591,42	
9	Chape - Isolation	CARON	13 690,70				13 690,70	16 428,84	
10	Carrelage	CARON	43 042,22				43 042,22	51 650,66	
11	Peintures	LAPORTE VINCENTEAU	30 174,57				30 174,57	36 209,48	
12	Electricité	SNGE	115 700,00	595,00	1 438,64	1,76%	117 733,64	141 280,37	
13	Chauffage - Plomberie - Ventilat°	SCES	150 021,33				150 021,33	180 025,60	
	<i>Sous-Traitant SCES</i>	BILLAUD ISOLATION							
14	Mur mobile	EOLE	12 156,00				12 156,00	14 587,20	
15	Travaux paysagers	CAJEV	62 194,65				62 194,65	74 633,58	
<b>TOTAL MARCHE DE TRAVAUX</b>			1 532 159,29	-5 377,29	4 385,61		1 531 167,61	1 821 387,13	

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité des votants :

APPROUVE les 3 avenants suivants :

- **Avenant n°1 au lot n°7 : Couverture – Menuiseries intérieures de la société VAILLANT Djimmy de Pouzauges**  
pour un montant de – 12 423,07 € HT ;
- **Avenant n°2 au lot n°8 : Cloisons – Faux plafonds de la société GODARD PICC de Pouzauges**  
pour un montant de + 15 370,04 € HT ;
- **Avenant n°2 au lot n°12 : Electricité de la société SNGE de La Roche-sur-Yon**  
pour un montant de + 1 438,64 € HT ;

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

*Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.  
Ont signé au Registre, tous les Membres présents.*

**Elodie RABILIER**  
Secrétaire de séance

**Michelle DEVANNE**  
Maire