

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du lundi 29 janvier 2024**

N° CM29012024-04  
NB/CPG

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf du mois de janvier, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pouzauges, dûment convoqué par Madame le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame Michelle DEVANNE, Maire.

**Date de convocation : 23 janvier 2024**

**Nombre de Conseillers : 29**

**Nombre de votants : 29**

**Présents :** Mme M. DEVANNE, M JC MARCHAND, Mme L. AVOINE, M A. GUILLOTEAU, Mme MN FRADIN, M C. PELLETIER, Mme N. FIORI, M N. GODET, Mme P. DEBELLOIR-POUPIN, Mme MB VINCENT, Mme L. BRISSEAU-JAUZELON, Mme A. RABILLER, M J. LANDA, Mme E. RABILIER, M P. BOUSSEAU, Mme L. VILLATEAU, M D. HERAUD, M D. DOLÉ, M J. BALLAY, M JM BEAUFFRETON, Mme S. BÉNÉTEAU, Mme M. RANGEARD, M M. PRAUD formant la majorité des membres en exercice.

**Excusés :**

M F. RABAUD	Procuration à	M JC MARCHAND
Mme E. BILLEAUD	"	Mme N. FIORI
Mme I. BROSSET	"	Mme L. AVOINE
Mme M. LERAY	"	Mme A. RABILLER
M N. RIPAUT	"	M P. BOUSSEAU
Mme LORIEAU NUÑEZ	"	Mme MB VINCENT

**Secrétaire :** Mme L. BRISSEAU-JAUZELON

**OBJET : SALLE EMILE ROBERT – AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE**

VU l'article L 2194-1 du Code de la Commande Publique ;

VU la délibération n°CM07032022-01B du 7 mars 2022 par laquelle le Conseil Municipal a validé l'Avant-Projet Détaillé relatif à la rénovation énergétique de la salle Emile Robert, ainsi que l'enveloppe financière et le plan de financement liés à cette opération ;

VU la délibération n°CM17102022-02 du 17 octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de l'attribution des marchés pour la rénovation énergétique de cette salle ;

CONSIDERANT que le chantier nécessite la passation d'un avenant lié au réaménagement du parking, dénommé « place Meitingen » et de deux nouveaux avenants concernant les travaux de la salle, et ce afin d'ajuster les marchés aux travaux en cours d'exécution selon le détail ci-dessous :

<b>Avenant n°1 - Lot n°1 : Terrassement-VRD</b> Modifications sur les parties assainissements et travaux supplémentaires de dépose de réseau eaux pluviales <i>(bordures en délimitation des espaces verts pour gérer le changement de niveau pour le cheminement PMR-Personnes à Mobilité Réduite)</i>	Chariert TP Sud Cerizay	0.00 € HT
<b>Avenant n°1 – Lot n°10 : Carrelage</b> Pose de carrelage rectifié <i>(recoupe de carreaux)</i>	CARON Carrelage Le Boupère	+ 1 184,00 € HT
<b>Avenant n°3 – Lot n°12 : Electricité</b> Centrale intrusion (5 092,62 € HT) Alimentation défibrillateur (241,38 € HT)	SNGE Ouest La Roche-sur-Yon	+ 6 637,95 € HT

CONSIDERANT que cela porterait l'ensemble des marchés de travaux à la somme de : 1 538 989,56 € HT détaillé  
comme suit :

N°	Lot	Entreprises	Total travaux					HT	TTC
			HT	Avenants précédents	Avenant HT - CM du 22/01/2024	% des avenants			
1	Terrassement - VRD	CHARIER TP	178 912,57		0,00	0,00 %	178 912,57	219 635,65	
	<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>	CAJEV	6 394,04				6 394,04	6 394,04	
	<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>	JOKER TP	18 308,80				18 308,80	18 308,80	
2	Démolition - Gros-œuvre	BLOUIN	112 662,97	9 750,80		8,65%	122 413,77	146 896,52	
3	Charpente bois	LCA	150 307,60	6 387,12		4,25%	156 694,72	188 363,66	
	<i>Sous-Traitant LCA</i>	FOUCHER Laurent	1 650,00				1 650,00	1 650,00	
4	Couverture - étanchéité	BATITECH	217 854,83	-24 756,22		-11,36%	193 098,61	234 591,13	
	<i>Sous-Traitant BATITECH</i>	MILIBAT	14 364,00				14 364,00	14 364,00	
5	Ravalement	ADV	31 487,80				31 487,80	37 785,36	
6	Menuiseries extérieures	SERRURERIE LUCONNAISE	172 014,87				172 014,87	206 417,84	
7	Menuiseries intérieures	VAILLANT Djimmy	149 578,87	-12 423,07		-8,31%	137 155,80	164 586,96	
8	Cloisons - Faux plafonds	GODARD PICC	51 643,47	18 016,05		34,89%	69 659,52	83 591,42	
9	Chape - Isolation	CARON	13 690,70				13 690,70	16 428,84	
10	Carrelage	CARON	43 042,22		1 184,00	2,75%	44 226,22	53 071,46	
11	Peintures	LAPORTE VINCEDEAU	30 174,57				30 174,57	36 209,48	
12	Electricité	SNGE	115 700,00	2 033,64	6 637,95	7,49%	124 371,59	149 245,91	
13	Chauffage - Plomberie - Ventilation	SCES	150 021,33				150 021,33	180 025,60	
	<i>Sous-Traitant SCES</i>	BILLAUD ISOLATION							
14	Mur mobile	EOLE	12 156,00				12 156,00	14 587,20	
15	Travaux paysagers	CAJEV	62 194,65				62 194,65	74 633,58	
<b>TOTAL MARCHÉ DE TRAVAUX</b>			1 532 159,29	-991,68	7 821,95		1 538 989,56	1 846 787,47	

.../...

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité des votants :

APPROUVE les 3 avenants suivants :

- **Avenant n°1 au lot n°1 : Terrassement-VRD de l'entreprise Charier TP Sud de Cerizay**  
n'entraînant aucune modification du montant initial du lot ;
- **Avenant n°1 au lot n°10 : Carrelage de la société CARON Carrelage du Boupère**  
pour un montant de + 1 184,00 € HT ;
- **Avenant n°3 au lot n°12 : Electricité de la société SNGE de La Roche-sur-Yon**  
pour un montant de + 6 637,95 € HT ;

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette délibération

*Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.  
Ont signé au Registre, tous les Membres présents.*

**Laurence BRISSEAU-JAUZELON**  
Secrétaire de séance

**Michelle DEVANNE**  
Maire