

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 18 mars 2024

N° CM18032024-19
NB/CPG

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-huit du mois de mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pouzauges, dûment convoqué par Madame le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame Michelle DEVANNE, Maire.

Date de convocation : 1^{er} mars 2024

Nombre de Conseillers : 29

Nombre de votants : 29

Présents : Mme M. DEVANNE, M JC MARCHAND, Mme L. AVOINE, M A. GUILLOTEAU, Mme MN FRADIN, M C. PELLETIER, Mme N. FIORI, M N. GODET, Mme P. DEBELLOIR-POUPIN, Mme MB VINCENT, Mme L. BRISSEAU-JAUZELON, M F. RABAUD, Mme E. BILLEAUD, Mme I. BROSSET, Mme A. RABILLER, M J. LANDA, Mme E. RABILIER, M P. BOUSSEAU, Mme L. VILLATEAU, M D. HERAUD, M D. DOLÉ, M J. BALLAY, Mme S. BÉNÉTEAU, formant la majorité des membres en exercice.

Excusés :

Mme M. LERAY

Procuration à

Mme L. AVOINE

M N. RIPAUT

"

M P. BOUSSEAU

Mme LORIEAU NUÑEZ

"

Mme I. BROSSET

M JM BEAUFFRETON

"

Mme S. BÉNÉTEAU

Mme M. RANGEARD

"

M D. DOLÉ

M M. PRAUD

"

M J. BALLAY

Secrétaire : M P. BOUSSEAU

OBJET : SALLE EMILE ROBERT – AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE

VU l'article L 2194-1 du Code de la Commande Publique ;

VU la délibération n°CM07032022-01B du 7 mars 2022 par laquelle le Conseil Municipal a validé l'Avant-Projet Détaillé relatif à la rénovation énergétique de la salle Emile Robert, ainsi que l'enveloppe financière et le plan de financement liés à cette opération ;

VU la délibération n°CM17102022-02 du 17 octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de l'attribution des marchés pour la rénovation énergétique de cette salle ;

CONSIDERANT que le chantier nécessite la passation d'un avenant lié au réaménagement du parking, dénommé « place Meitingen » et de deux nouveaux avenants concernant les travaux de la salle, et ce afin d'ajuster les marchés aux travaux en cours d'exécution selon le détail ci-dessous :

Avenant n°2 - Lot n°1 : Terrassement-VRD Reprise de bordures et abaissement regard rue de Millette Regard alimentation AEP	Chariet TP Sud Cerizay	4 136,91 € HT
Avenant n°2 – Lot n°7 : Menuiseries intérieures Remplacement poutre technique support d'éclairage de scène (- 21 271,77 € HT) Nouvelle poutre technique support d'éclairage de scène, plateformes, projecteur, structure monotube complémentaire (19 011,67 € HT)	Djimmy VAILLANT Pouzauges	-2 260,10 € HT

CONSIDERANT que cela porterait l'ensemble des marchés de travaux à la somme de : 1 540 866,37 € HT détaillée comme suit :

N°	Lot	Entreprises	Total travaux					
			HT	Avenants précédents	Avenant HT - CM du 18/03/2024	% des avenants	HT	TTC
1	Terrassement - VRD	CHARIER TP	178 912,57	0,00	4 136,91	2,31%	183 049,48	224 599,94
	Sous-Traitant CHARIER TP	CAJEV	6 394,04				6 394,04	6 394,04
	Sous-Traitant CHARIER TP	JOKER TP	18 308,80				18 308,80	18 308,80
2	Démolition - Gros-œuvre	BLOUIN	112 662,97	9 750,80		8,65%	122 413,77	146 896,52
3	Charpente bois	LCA	150 307,60	6 387,12		4,25%	156 694,72	188 363,66
	Sous-Traitant LCA	FOUCHER Laurent	1 650,00				1 650,00	1 650,00
4	Couverture - étanchéité	BATITECH	217 854,83	-24 756,22		-11,36%	193 098,61	234 591,13
	Sous-Traitant BATITECH	MILIBAT	14 364,00				14 364,00	14 364,00
5	Ravalement	ADV	31 487,80				31 487,80	37 785,36
6	Menuiseries extérieures	SERRURERIE LUCONNAISE	172 014,87				172 014,87	206 417,84
7	Menuiseries intérieures	VAILLANT Djimmy	149 578,87	-12 423,07	-2 260,10	-9,82%	134 895,70	161 874,84
8	Cloisons - Faux plafonds	GODARD PICC	51 643,47	18 016,05		34,89%	69 659,52	83 591,42
9	Chape - Isolation	CARON	13 690,70				13 690,70	16 428,84
10	Carrelage	CARON	43 042,22	1 184,00		2,75%	44 226,22	53 071,46
11	Peintures	LAPORTE VINCEDEAU	30 174,57				30 174,57	36 209,48
12	Electricité	SNGE	115 700,00	8 671,59		7,49%	124 371,59	149 245,91
13	Chauffage - Plomberie - Ventilation	SCES	150 021,33				150 021,33	180 025,60
	Sous-Traitant SCES	BILLAUD ISOLATION						
14	Mur mobile	EOLE	12 156,00				12 156,00	14 587,20
15	Travaux paysagers	CAJEV	62 194,65				62 194,65	74 633,58
TOTAL MARCHÉ DE TRAVAUX			1 532 159,29	6 830,27	1 876,81		1 540 866,37	1 849 039,64

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité des votants :

APPROUVE les 2 avenants suivants :

> **Avenant n°2 au lot n°1 : Terrassement-VRD de l'entreprise Charier TP Sud de Cerizay**
pour un montant de + 4 136,91 € HT ;

> **Avenant n°2 au lot n°7 : Menuiseries intérieures**
pour un montant de - 2 260,10 € HT ;

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette délibération

*Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au Registre, tous les Membres présents.*

Pascal BOUSSEAU
Secrétaire de séance

Michelle DEVANNE
Maire