

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du jeudi 16 mai 2024

N° CM16052024-01
NB/CPG

L'an deux mille vingt-quatre, le quinze du mois d'avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pouzauges, dûment convoqué par Madame le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Mme Michelle DEVANNE, Maire.

Date de convocation : 6 mai 2024

Nombre de Conseillers : 29

Nombre de votants : 29

Présents : Mme M. DEVANNE, M JC MARCHAND, M A. GUILLOTEAU, Mme MN FRADIN, M C. PELLETIER, Mme N. FIORI, M N. GODET, Mme P. DEBELLOIR-POUPIN, Mme MB VINCENT, Mme L. BRISSEAU-JAUZELON, M F. RABAUD, Mme E. BILLEAUD, Mme A. RABILLER, M J. LANDA, Mme M. LERAY, M N. RIPALT, Mme E. RABILIER, M P. BOUSSEAU, Mme L. VILLATEAU, M D. HÉRAUD, Mme LORIEAU NUÑEZ, M D. DOLÉ, M J. BALLAY, M JM BEAUFFRETON, Mme S. BÉNÉTEAU, Mme M. RANGÉARD, M M. PRAUD formant la majorité des membres en exercice.

Excusées :

Mme L. AVOINE

Procuration à

Mme A. RABILLER

Mme I. BROSSET

"

M J. LANDA

Secrétaire : M D. HÉRAUD

OBJET : SALLE EMILE ROBERT – AVENANT AUX MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE

VU l'article L 2194-1 du Code de la Commande Publique ;

VU la délibération n°CM07032022-01B du 7 mars 2022 par laquelle le Conseil Municipal a validé l'Avant-Projet Détaillé relatif à la rénovation énergétique de la salle Emile Robert, ainsi que l'enveloppe financière et le plan de financement liés à cette opération ;

VU la délibération n°CM17102022-02 du 17 octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de l'attribution des marchés pour la rénovation énergétique de cette salle ;

CONSIDERANT que le chantier nécessite la passation d'un avenant concernant les travaux de la salle, et ce afin d'ajuster les marchés aux travaux en cours d'exécution selon le détail ci-dessous ;

CONSIDERANT qu'il s'agit de mettre en place une protection de la Centrale de Traitement de l'Air qui se trouve à l'arrière de la salle et qui devait initialement être installée en toiture mais qui aurait nécessité un renforcement de charpente trop important ;

Avenant n°1 - Lot n°15 : Travaux paysagers Fourniture et pose d'une clôture en panneaux rigides gris anthracite Fourniture et pose d'un portail double battant gris anthracite Fourniture et pose de kits occultation en PVC gris	SCOP SA CAJEV La Roche-sur-Yon	5 106,55 € HT
---	-----------------------------------	---------------

CONSIDERANT que cela porterait l'ensemble des marchés de travaux à la somme de : 1 550 500,92 € HT détaillée comme suit :

.../...

N°	Lot	Entreprises	Total travaux					
			HT	Avenants précédents	Avenant HT - CM du 16/05/2024	% des avenants	HT	TTC
1	Terrassement - VRD	CHARIER TP	178 912,57	4 136,91		2,31%	183 049,48	224 599,94
<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>		CAJEV	6 394,04				6 394,04	6 394,04
<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>		JOKER TP	18 308,80				18 308,80	18 308,80
2	Démolition - Gros-œuvre	BLOUIN	112 662,97	10 630,80		9,44%	123 293,77	147 952,52
3	Charpente bois	LCA	150 307,60	6 387,12		4,25%	156 694,72	188 363,66
<i>Sous-Traitant LCA</i>		FOUCHER Laurent	1 650,00				1 650,00	1 650,00
4	Couverture - Etanchéité	BATITECH	217 854,83	-21 108,22		-9,69%	196 746,61	238 968,73
<i>Sous-Traitant BATITECH</i>		MILIBAT	14 364,00				14 364,00	14 364,00
5	Ravalement	ADV	31 487,80				31 487,80	37 785,36
6	Menuiseries extérieures	SERRURERIE LUCONNAISE	168 114,87				168 114,87	202 517,84
<i>Sous-Traitant SERRURERIE LUC</i>		MPL SST	3 900,00				3 900,00	3 900,00
7	Menuiseries intérieures	VAILLANT Djimmy	149 578,87	-14 683,17		-9,82%	134 895,70	161 874,84
8	Cloisons - Faux plafonds	GODARD PICC	51 643,47	18 016,05		34,89%	69 659,52	83 591,42
9	Chape - Isolation	CARON	13 690,70				13 690,70	16 428,84
10	Carrelage	CARON	43 042,22	1 184,00		2,75%	44 226,22	53 071,46
11	Peintures	LAPORTE VINCEDEAU	30 174,57				30 174,57	36 209,48
12	Electricité	SNGE	115 700,00	8 671,59		7,49%	124 371,59	149 245,91
13	Chauffage - Plomberie - Ventilation	SCES	150 021,33				150 021,33	180 025,60
<i>Sous-Traitant SCES</i>		BILLAUD ISOLATION						
14	Mur mobile	EOLE	12 156,00				12 156,00	14 587,20
15	Travaux paysagers	CAJEV	62 194,65		5 106,55	8,21%	67 301,20	80 761,44
TOTAL MARCHE DE TRAVAUX			1 532 159,29	13 235,08	5 106,55		1 550 500,92	1 860 601,10

Envoyé en préfecture le 17/05/2024

Reçu en préfecture le 17/05/2024

Publié le

ID : 085-218501823-20240516-CM16052024_01-DE



LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité des votants :

APPROUVE l'avenant n°1 au lot n°15 : Travaux paysagers de SCOP SA CAJEV de La Roche-sur-Yon, pour un montant de 5 106,55 € HT ;

AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

*Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au Registre, tous les Membres présents.*

Didier HÉRAUD
Secrétaire de séance

Michelle DEVANNE
Maire