

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 8 juillet 2024

N° CM08072024-02
NB/CPG

L'an deux mille vingt-quatre, le huit du mois de juillet, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pouzauges, dûment convoqué par Madame le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Mme Michelle DEVANNE, Maire.

Date de convocation : 2 juillet 2024

Nombre de Conseillers : 29

Nombre de votants : 29

Présents : Mme M. DEVANNE, M JC MARCHAND, Mme L. AVOINE, M A. GUILLOTEAU, Mme MN FRADIN, M C. PELLETIER, M N. GODET, Mme P. DEBELLOIR-POUPIN, Mme MB VINCENT, Mme L. BRISSEAU-JAUZELON, M F. RABAUD, Mme E. BILLEAUD, Mme I. BROSSET, Mme A. RABILLER, M J. LANDA, Mme M. LERAY, M N. RIPALT, Mme E. RABILIER, M P. BOUSSEAU, Mme E. LORIEAU NUÑEZ, M D. DOLÉ, M J. BALLAY, M JM BEAUFFRETTON, Mme M. RANGEARD, M M. PRAUD, formant la majorité des membres en exercice.

Excusés :

Mme N. FIORI

Procuration à

Mme MN FRADIN

Mme L. VILLATEAU

"

M P. BOUSSEAU

M D. HERAUD

"

M A. GUILLOTEAU

M K. SERIN

"

M D. DOLÉ

Secrétaire : Mme I. BROSSET

OBJET : SALLE EMILE ROBERT – AVENANTS AUX MARCHES DE REHABILITATION DE LA SALLE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L 2194-1 du Code de la Commande Publique ;

VU la délibération n°CM07032022-01B du 7 mars 2022 par laquelle le Conseil Municipal a validé l'Avant-Projet Détaillé relatif à la rénovation énergétique de la salle Emile Robert, ainsi que l'enveloppe financière et le plan de financement liés à cette opération ;

VU la délibération n°CM17102022-02 du 17 octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de l'attribution des marchés pour la rénovation énergétique de cette salle ;

CONSIDERANT que le chantier nécessite la passation de 2 avenants concernant les travaux de la salle, et ce afin d'ajuster les marchés aux travaux en cours d'exécution selon le détail ci-dessous :

Avenant n°5 - Lot n°4 : Couverture-Etanchéité . Mise en place d'un lanterneau de désenfumage au droit de la scène	SAS BATITECH Cholet	2 869,00 € HT
Avenant n°4 - Lot n°12 : Electricité . Eclairage cuisine et sanitaires (4 129,44 € HT) . Coffret électrique food-truck parking (3 171,18 € HT)	SNGE Ouest La Roche-sur-Yon	7 300,62 € HT

CONSIDERANT que cela porterait l'ensemble des marchés de travaux à la somme de 1 573 886,60 € HT détaillée comme suit :

N°	Lot	Entreprises	Total travaux					
			HT	Avenants précédents	Avenant HT CM du 08/07/2024	% des avenants	HT	TTC
1	Terrassement - VRD	CHARIER TP	178 912,57	4 136,91		2,31%	183 049,48	224 599,94
	<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>	CAJEV	6 394,04				6 394,04	6 394,04
	<i>Sous-Traitant CHARIER TP</i>	JOKER TP	18 308,80				18 308,80	18 308,80
2	Démolition - Gros-œuvre	BLOUIN	112 662,97	10 630,80		9,44%	123 293,77	147 952,52
3	Charpente bois	LCA	150 307,60	6 387,12		4,25%	156 694,72	188 363,66
	<i>Sous-Traitant LCA</i>	FOUCHER Laurent	1 650,00				1 650,00	1 650,00
4	Couverture - Etanchéité	BATITECH	217 854,83	-19 657,82	2 869,00	-7,71%	201 066,01	244 152,01
	<i>Sous-Traitant BATITECH</i>	MILIBAT	14 364,00				14 364,00	14 364,00
5	Ravalement	ADV	31 487,80				31 487,80	37 785,36
6	Menuiseries extérieures	SERRURERIE LUCONNAISE	168 114,87	452,00		0,27%	168 566,87	202 517,84
	<i>Sous-Traitant SERRURERIE LUC</i>	MPL SST	3 900,00				3 900,00	3 900,00
7	Menuiseries intérieures	VAILLANT Djimmy	149 578,87	-1 167,56		-0,78%	148 411,31	178 093,57
8	Cloisons - Faux plafonds	GODARD PICC	51 643,47	18 016,05		34,89%	69 659,52	83 591,42
9	Chape - Isolation	CARON	13 690,70				13 690,70	16 428,84
10	Carrelage	CARON	43 042,22	1 184,00		2,75%	44 226,22	53 071,46
11	Peintures	LAPORTE VINCEDEAU	30 174,57				30 174,57	36 209,48
12	Electricité	SNGE	115 700,00	8 671,59	7 300,62	13,80%	131 672,21	158 006,65
13	Chauffage - Plomberie - Ventilation	SCES	150 021,33				150 021,33	180 025,60
	<i>Sous-Traitant SCES</i>	BILLAUD ISOLATION						
14	Mur mobile	EOLE	12 156,00				12 156,00	14 587,20
15	Travaux paysagers	CAJEV	55 800,61	2 904,60		5,21%	58 705,21	71 725,06
	<i>Sous-traitant CAJEV</i>	CHARIER TP	6 394,04				6 394,04	6 394,04
TOTAL MARCHÉ DE TRAVAUX			1 532 159,29	31 557,69	10 169,62	2,72%	1 573 886,60	1 888 121,52

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité des votants :

APPROUVE les 2 avenants suivants :

> **avenant n°5 au lot n°4 : Couverture-Etanchéité de la SAS BATITECH de Cholet**
pour un montant de +2 869,00 € HT ;

> **avenant n°4 au lot n°12 : Electricité de la société SNGE de La Roche-sur-Yon**
pour un montant de + 7 300,62 € HT ;

AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

*Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au Registre, tous les Membres présents.*

Isabelle BROSSET
Secrétaire de séance